Auditoria e prioridades da VALLEX

ServiçoFácil | revisão do produto e roteiro dos primeiros pilotos | 14 de outubro de 2026

Resumo executivo

O ServiçoFácil já tem uma base ampla para iniciar testes acompanhados: vitrine e busca local, solicitações de orçamento, clientes, equipe, agenda, controles financeiros e planos com cobrança recorrente. A etapa seguinte deve priorizar segurança e configuração do ambiente, políticas públicas, alertas de novos pedidos e um ensaio completo com os prestadores convidados.

Esta revisão é estática sobre o checkout local e os arquivos disponíveis. TypeScript passou e os testes existentes do Asaas passaram. Não foi possível inspecionar banco hospedado, configurações em produção, RLS efetiva ou a jornada completa em aparelhos reais.

Etapas do projeto até aqui

Etapa	Estado observado	Próximo marco
1. Produto e identidade	Marca, navegação pública, relógio local, contatos e redes sociais.	Concluir revisão editorial, privacidade e termos.
2. Vitrine e descoberta	Perfis públicos, serviços, regiões, modalidades e busca/catálogo.	Validar com perfis e buscas reais.
3. Solicitações e orçamento	Formulário público, painel de pedidos, orçamento e custos internos.	Ensaiar chegada, resposta e comunicação dos pedidos.
4. Operação	Clientes, equipe/convites e agenda com atribuição de atendimentos.	Validar papéis e rotina dos pilotos.
5. Financeiro	Parcelas, custos, contas, combustível, filtros e relatórios.	Conferir cálculos e cenários de uso.
6. Planos	Entitlements Free/Basic/Professional e integração Asaas.	Homologar cobrança e webhooks.
7. Pilotos e expansão	Pilotos potenciais; aplicativo móvel ainda futuro.	Rodar piloto assistido; medir necessidade mobile.

Leitura geral: produto em estágio de protótipo/piloto avançado. Ainda não há evidência suficiente para declarar prontidão de lançamento público ou cobrança em produção.

Estrutura e regras de negócio

Descoberta. O cliente procura prestadores por serviço, cidade/região e modalidade. A vitrine é preenchida pelo profissional. Endereço público é opcional; WhatsApp é necessário para publicar.

Pedido. O cliente abre o perfil, escolhe um serviço e envia uma solicitação. O pedido fica associado ao prestador. Solicitação não reserva agenda nem confirma contratação.

Prestação. O prestador avalia o pedido e combina diretamente com o cliente disponibilidade, preço, escopo, local e pagamento. Confirma o atendimento, organiza o cadastro e registra a agenda quando aplicável.

Financeiro. O prestador lança valor cobrado, recebimentos, parcelas, custos por item e despesas. Combustível é estimado com distância, consumo e preço informados. Lucro e saldo são estimativas operacionais, não contabilidade, emissão fiscal ou garantia de caixa.

Orçamento. Materiais, taxas e deslocamento podem compor o controle interno. Esses custos devem permanecer ocultos na proposta enviada ao cliente.

Pagamentos. O pagamento do serviço é negociado entre cliente e prestador e não é processado pela VALLEX no escopo analisado. A assinatura da plataforma é separada; planos pagos usam cobrança recorrente via Asaas, sujeita a homologação.

Planos registrados no produto

Plano	Preço ao mês	Equipe	Recursos observados
Free	R$ 0	1 usuário	Acesso inicial; ver solicitações; sem filtros avançados ou CSV.
Basic	R$ 49,70	Até 3	Gerenciar/filtrar solicitações; módulos operacionais do painel.
Professional	R$ 79,00	Até 10	Recursos do Basic e exportação CSV de solicitações.

Valores e limites vêm do código/migração local consultados em 14/10/2026. Confirmar tela comercial, condições e ambiente de cobrança antes de compartilhar ou contratar.

Auditoria atual do repositório

Verificações executadas: tsc --noEmit sem erros; 17 testes automatizados existentes do Asaas passaram. Eles cobrem autenticação de webhook, ações de assinatura e idempotência; não cobrem a jornada completa cliente/prestador nem todos os cálculos financeiros.

Achados que determinam a ordem do trabalho

Prio.	Achado	Efeito e encaminhamento
P0	Rodapé aponta para Privacidade, mas não foi encontrada rota pública /privacidade ou Termos.	Publicar páginas coerentes com coleta, uso de dados, contato e direitos antes de cadastro público.
P0	Não foi encontrada integração de envio automático de e-mail/notificação para novo pedido; há links manuais de WhatsApp.	Decidir alerta confiável ou estabelecer rotina explícita de checagem do painel no piloto.
P0	Há várias migrações SQL para agenda, financeiro, vitrine e cobrança.	Aplicar e validar em staging; registrar ordem, RLS, grants, constraints e rollback.
P0	Rotas com service role e escopo por organização requerem validação de isolamento e papéis.	Auditar proprietário/colaborador e testar tentativas de acesso entre organizações.
P1	Testes existentes estão concentrados em Asaas; não há evidência de E2E geral.	Rodar roteiro manual de aceite e automatizar fluxos críticos depois.
P1	Checkout aceita sandbox/produção, mas a migração se chama sandbox.	Homologar credenciais, webhooks e URLs corretos antes de cobrar.
P1	Catálogo depende de perfil publicado, localidade, modalidade e contato corretos.	Validar busca para assistência, barbearia e advocacia.
P2	Não se encontrou app publicado, PWA instalável ou push neste escopo.	Esperar sinais do piloto; avaliar PWA antes de investir em app nativo.

O checkout local contém muitas alterações ainda não consolidadas, incluindo novas páginas e migrações. Antes de publicar, fechar uma versão de release e confirmar quais SQLs foram aplicados.

Fila priorizada para execução

#	Prioridade	Entrega / aceite
1	P0 • bloqueador	Publicar Privacidade e Termos; validar consentimento e procedimento de atendimento/exclusão.
2	P0 • bloqueador	Aplicar migrações em staging e confirmar estrutura, RLS/grants, constraints, dados e rollback.
3	P0 • bloqueador	Verificar isolamento por organização e matriz de papéis proprietário/colaborador em todas as APIs.
4	P0 • bloqueador	Decidir alerta de novos pedidos; se manual no piloto, explicar claramente a rotina de checagem.
5	P0 • bloqueador	Testar pesquisa, vitrine, pedido, resposta/orçamento, agenda, serviço, recebimento e despesa/relatório.
6	P1 • piloto	Preparar onboarding de Alexandre (geladeiras/reparos), Rangel (barbearia) e advogada (local/online).
7	P1 • piloto	Conferir financeiro: entrada, parcelas, baixa antecipada, vencidos, contas fixas, custos e filtros.
8	P1 • piloto	Homologar Asaas Sandbox: checkout, evento pago, duplicidade, cancelamento, reativação e expiração.
9	P1 • piloto	Fazer sessões assistidas; registrar erros, tarefas demoradas e pedidos sem retorno.
10	P2 • crescimento	Medir origem, conversão, prestadores ativos e retenção com privacidade e coleta mínima.
11	P2 • crescimento	Avaliar PWA ou app nativo conforme uso real e necessidade de notificações/offline.

Roteiro de aceite dos pilotos

1. Criar conta: configurar região, serviços, modalidades e WhatsApp.

2. Pesquisar por serviço/localidade e enviar pedidos válidos e inválidos.

3. Responder e orçar; confirmar que os custos internos não aparecem ao cliente.

4. Agendar o atendimento e validar as permissões do colaborador.

5. Registrar recebimentos, parcelas, custos e despesas; comparar CSV/PDF com cálculo manual.

Avançar para venda e divulgação após P0 aceito, jornada sem perda de pedido e valores financeiros conferidos. Cobrança real exige homologação do Asaas em produção.

Limites da auditoria

Não foram acessados banco Supabase, contas Asaas, logs de produção, segredos, política jurídica revisada ou aparelhos dos pilotos. Arquivos e telas demonstram implementação local, mas não comprovam configuração nem operação em ambiente hospedado. Este documento não é laudo de segurança, parecer jurídico ou orientação contábil.